

План на 2018-20 годы
мероприятий по созданию доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности
на территории СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»

№ п/п	Зона (место проведения мероприятия)	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Виды ремонта, виды других работ	Планируемый объем финансирования тыс. руб.	Источники финансирования	Ответственный исполнитель
1	Наружная лестница главного входа	Установка дополнительных разделительных поручней при ширине марша 4,0 м и более	Текущий ремонт	250	Комитет финансов	Зам. директора по АХЧ
2	Наружная лестница главного входа	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней	Текущий ремонт	15	Комитет финансов	Зам. директора по АХЧ
3	Запасной выход производственный корпус	Установка подсветки	Текущий ремонт	87	Комитет финансов	Зам. директора по АХЧ
5	Туалет 1 этаж	Установка системы тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	Текущий ремонт	10	Комитет финансов	Зам. директора по АХЧ
6	Туалет 1 этаж	Установка опорных поручней	Текущий ремонт	25	Комитет финансов	Зам. директора по АХЧ
7	Стоянка	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке)	Текущий ремонт	55	Комитет финансов	Зам. директора по АХЧ
	Итого			442		

Директор СПб ГБПОУ
«Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец»

З.Ш. Джгамадзе